



INFORME ADMINISTRATIVO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Empresa social, creencias y prácticas de una experiencia transformadora: El caso de emprendedores sociales en Lima Metropolitana

Febrero del 2016.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Si el equipo de investigación de su proyecto sufrió alguna modificación, indique sus nombres según corresponda; registre, de ser el caso, la modificación de la función del miembro del equipo; si algún miembro del equipo es dado de baja y si ha integrado un nuevo miembro al equipo, registrar su nombre y apellido. En caso el equipo de proyecto no ha sufrido alguna modificación, continúe con el siguiente requerimiento.

Integrantes	Función	Nombres y apellidos	Modificar Función de Participante	Participante Dado de Baja	Nuevo integrante
	Representante del Grupo	Ángela Vera Ruiz			
	Investigador	Agustin Espinosa Pezzia			
	Investigadora	Rosa María Fulchs			
	Investigadora	María Angela Prialé			
	Investigador	Miguel Augusto Nicolás Seminario Obando			

II. ALCANCE DEL PROYECTO

1. Avances PARCIALES OBTENIDOS:

Describa brevemente, los **resultados parciales** que ha tenido su proyecto según objetivos y resultados planteados. Si estos han sufrido cambios durante la ejecución de su proyecto o prevé que cambiarán, explíquelos en el acápite correspondiente.

<p>avances parciales <i>(según objetivos y resultados propuestos)</i></p>	<p>De acuerdo al objetivo general de la investigación: Describir las creencias y prácticas de los emprendedores sociales respecto a su papel como líderes responsables con la sociedad Peruana para favorecer condiciones de comprensión de las dinámicas implicadas en el emprendimiento social y la formación y sostenibilidad de sus proyectos en relación con las necesidades del contexto.</p> <p>El proyecto se en proceso de consolidación de sus productos finales:</p> <p>La etapa cualitativa ha sido finalizada por completo, con entrevistas, codificaciones y resultados que permitieron la elaboración de una escala de prácticas de emprendimiento social. Como producto se está terminando de escribir un paper cualitativo, con la validación de la escala construida por el grupo de investigadores a partir de los resultados de las entrevistas, y que ha sido aplicada en la fase cuantitativa. El paper será traducido al idioma inglés y enviado a la revista <i>journal of business ethics</i>.</p> <p>La etapa cuantitativa, está también aplicada en su totalidad. Se construyó una escala sobre aprecio por prácticas sostenibles y se reunieron otras escalas psicológicas con las que se validará la misma. Se construyeron dos bases de datos de empresarios sociales y comerciales para realizar la aplicación de las encuestas por vía correo electrónico. Una vez se completaron las bases se procedió al envío pero la tasa de respuestas fue mínima así que se recurrió a otras estrategias para levantar la data: contacto telefónico, comunicación por redes sociales y aplicación directa en campo. Finalmente se logró la participación al 100% del grupo de empresarios sociales y comerciales, para lograr una muestra significativa que permita un análisis estadístico relevante.</p>
--	--

	Se está trabajando en la escritura de dos productos de esta fase que serán presentados a journals ISI y en congresos académicos dando reconocimiento al Consorcio de Universidades.
Cambios a Objetivos y/o Resultados del Proyecto	Se mantienen los objetivos planteados en la propuesta presentada al concurso.

III. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA

1. ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN LA PROPUESTA INICIAL

Complete la siguiente información respecto al desarrollo de las **actividades inicialmente propuestas que se encuentren ejecutadas o en ejecución**. Indique fechas reales de inicio, fin y el porcentaje de avance a la fecha. En la columna de “observaciones” registre información que explique algún cambio o alcance que sea relevante mencionar respecto a la ejecución de la actividad.

Actividad	Fecha de Inicio	Fecha real de fin	% de Avance	Observaciones
Construcción de marco teórico	01-Enero	Febrero - Octubre	100%	Proceso culminado – pero en continua revisión y enriquecimiento conforme los avances del estudio. Se ha requerido ir incorporando nuevas referencias al marco
Reelaboración de base de datos para fase cualitativa	01 - Enero	Febrero	100%	Confirmación datos de contacto con participantes fase cualitativa total
Construcción de instrumento cualitativo: Entrevista semi-estructurada	01-Enero	Marzo	100%	Instrumentos validados y empleados para el recojo de información para el Estudio I

Selección y capacitación a entrevistadoras	01 - Febrero	30 - Marzo	100%	Se tuvo un pequeño retraso en el proceso de selección por cruce de actividades de inicio de ciclo universitario
Contacto con emprendedores sociales e implementación de entrevistas	01 - Febrero	Mayo	100%	Se logró el contacto con todas las instituciones que conformaron parte del 1er estudio
Sistematización y análisis de información	01 Marzo	Junio	100%	Se tiene la información sintetizada y analizada mediante unidades de sentido codificadas en ATLAS TI
Elaboración del paper estudio cualitativo	01 Mayo	Mayo 2016	90%	La estructura teórica y de resultados está resuelta. Se traducirá el paper para envío a revista en ingles.
Elaboración de escala cuantitativa a partir del estudio cualitativo	15 de agosto	Agosto	100%	Se segmentaron las unidades de análisis, se elaboraron ítems y se construyó una escala con 30 reactivos.
Selección de instrumentos, escalas y creación de formularios	Agosto	Octubre	100%	De acuerdo a resultados del estudio cualitativo y a revisión del marco teórico se eligieron 5 escalas más para validar la elaborada por los investigadores: Valores, personalidad, ideología, justificación del sistema, identidad nacional. Se elaboró un instrumento completo con estas escalas.
Consolidación de bases de datos	Agosto	Octubre	100%	Se reconstruyeron y crearon nuevas bases de datos con información actualizada para

				acceder a la población de empresarios sociales y comerciales.
Aplicación de instrumentos	Septiembre	Noviembre	100%	Se tiene un 100% de la muestra esperada para empresarios sociales y un 100% para los empresarios comerciales.
Análisis de datos	octubre	Noviembre	100%	Se corrió la data en el programa SPSS y AMOS y con las correlaciones y regresiones obtenidas, se está trabajando en la escritura de dos papers.
Elaboración papers	Diciembre	Mayo 2016	80%	En proceso de redacción y construcción para presentarlo a revistas ISI.

1. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ha finalizado. Debido a que la parte de construcción de productos y postulación a revistas científicas tomará más tiempo, se está trabajando en la consolidación de los papers para su publicación.

2. ANEXOS

Se anexan en archivo adjunto:

- Presentación en PPT del informe final de resultados, rendidos antes la Junta Directiva del consorcio en Febrero de 2016.
- Resultados de fase cuantitativa: Dos manuscritos de los papers en desarrollo.